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 咸安区林业局天然林示范区保护资金
绩效评价报告
（缩略版）
咸宁嘉丰财务咨询有限公司接受咸安区财政局委托，按照《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》（咸安财绩函[2024]23号）及绩效评价相关政策法规的要求，组成了5人绩效评价小组完成此次绩效评价工作。
本次绩效评价工作是在咸安区财政局、咸安区林业局等单位的配合下完成的，上述单位的支持和配合保障了本次绩效评价工作的顺利实施。

报告由三个部分组成。第一部分评价结论，包括评价分数和等级、绩效指标完成情况、存在问题、建议等内容。第二部分佐证材料，包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效指标完成情况分析、上年度（期）评价结果应用情况等内容。第三部分原始资料，包括在绩效评价过程中，对佐证材料有支撑作用的相关资料复印件、对比分析数据来源和计算过程等资料。
1评价结论

1.1评价分数和等级

绩效评价得分81分，评价等级“良”，评分表如下：
	评价指标
	权重
	评级分值
	评价得分

	项目决策
	20%
	20分
	18分

	项目过程
	20%
	20分
	16分

	项目产出
	30%
	30分
	19分

	项目效果
	30%
	30分
	28分

	综合评价得分
	100%
	100分
	81分


1.2绩效指标完成情况分析

1.2.1项目决策指标完成情况分析

综合评价：项目决策指标完成良好，权重占比20%，评价分值20分，得分18分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。不足的是项目实施单位未根据财政绩效管理要求制定年度绩效目标表。本项扣2分。
1.2.2项目过程指标完成情况分析

综合评价：项目过程指标完成良好，权重占比20%，评价分值20分，得分16分。项目省财政厅下达指标727万元，实际到位资金727万元，资金到位率100%。已发放天然林停伐补助资金727万元，资金使用率100%。资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资料基本齐全并及时归档。项目建设单位发放项目补助资金时其中90.875万元与2023度乡村网格护林员基础、绩效工资其他资金合并发放，未进行区分。未提供2023年天然林示范区验收标准文件及验收结果情况报告。本项扣4分。
1.2.3项目产出指标完成情况分析
综合评价：项目产出指标完成一般，权重占比30%，评价分值30分，得分19分。计划完成天保工程区外森林质量提升面积0.1万亩、非国有林生态保护补偿面积46.91万亩（天保工程区外管护）。实际完成情况：2023较2022年减少天保工程区外森林质量提升面积2.175132万亩，完成率-217.51%；完成非国有林生态保护补偿面积45.4375万亩，完成率96.86%。部分林区存在少量死树、白蚁等情形。本项扣11分。
1.2.4项目效果指标完成情况分析
综合评价：项目效果指标完成优秀，权重占比30%，评价分值30分，得分28分。通过该项目的实施，人居环境得以有效改善；通过保护，绿水青山得以保留。森林释氧固碳能力逐年增强，水土流失和地质次生灾害得到有效遏制，生物多样性得到有效的保护。群众调查满意度为99%。
1.3上年度（期）评价结果应用情况

1.3.1上年度（期）评价存在的问题
1.3.1.1个别绩效目标偏低，未体现适度压力
如林区职工、周边群众满意度≥80%，绩效评价小组认为林区职工、周边群众满意度≥95%。

1.4本年度绩效管理中存在的问题及结果拟应用建议
1.4.1存在的问题
1.4.1.1未按要求编制绩效目标表
咸安区林业局未按照湖北省财政厅（鄂财环发〔2022〕51号）文的要求编制绩效目标表，仅提供《2023年中央林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表》。

1.4.1.2分配任务未完成，影响财政资金绩效效益的充分发挥
咸安区2023年非国有林补偿任务面积46.91万亩，实际完成面积45.4375万亩。2023年度天保工程区外森林质量提升面积0.1万亩，实际完成天然林示范区保护补偿面积45.4375万亩比2022年面积47.612632万亩减少2.175132万亩。

1.4.1.3评价小组现场勘查走访发现部分天然林示范区存在少量死树、白蚁等情形
抽查发现，横沟桥镇孙田村、官埠桥镇石子岭村、贺胜桥镇万秀村、双溪桥镇峡山村等均存在少许死树及白蚁情形。

1.4.2结果拟应用建议

1.4.2.1按照文件要求编制年度绩效目标表

根据湖北省财政厅文件资金分配及任务清单中非国有林生态保护补偿面积（万亩）、天保工程区外森林质量提升面积（万亩）等明确数量指标值，根据资金文后附区域绩效目标表中森林质量提升合格率（%）明确质量指标值，非国有林保护补偿当期任务完成率（%）明确时效指标值，非国有林生态保护补偿中央财政补助标准（元/亩）明确成本指标值。
1.4.2.2尽快按计划完成目标值，确保财政资金效益充分发挥
对下达任务目标值未完成的原因进行分析，总结经验。在后续项目实施中提高计划的科学性、操作性，单位制定未完成惩罚性条款，保证项目按时完成。

1.4.2.3建立健全天然林示范区保护管护责任制，造成天然林示范区遭受损失的，追究责任主体的责任
严格按照《咸安区天然林保护示范区实施办法》建立健全天然林示范区保护管护责任制。增加对天然林示范区的巡视次数，发现问题树木立马上报并及时整治，预防森林病害虫，避免死树及白蚁多发情况，确保天然林示范区的建设。如因未及时巡视发现问题，造成造成天然林示范区遭受损失的，追究责任主体的责任。
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