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咸安区交通运输局2023年车辆购置税收入补助地方一般公路项目预算绩效评价报告

（缩略版）
咸宁嘉丰财务咨询有限公司接受咸安区财政局委托，按照《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》（咸安财绩函〔2024〕9号）及绩效评价相关政策法规的要求，组成了3人绩效评价小组完成此次绩效评价工作。
本次绩效评价工作是在咸安区财政局、咸安区交通局、咸宁市咸安区农村公路管理所及项目所在各乡镇村等单位的配合下完成的，上述单位的支持和配合保障了本次绩效评价工作的顺利实施。

报告由三个部分组成。第一部分评价结论，包括评价分数和等级、绩效指标完成情况、存在问题、建议等内容。第二部分佐证材料，包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效指标完成情况分析等内容。第三部分原始资料，包括在绩效评价过程中，对佐证材料有支撑作用的相关资料复印件、对比分析数据来源和计算过程等资料。

1评价结论

1.1评价分数和等级

绩效评价得分85.2分，评价等级“良”，评分表如下：
	评价指标
	权重
	评级分值
	评价得分

	项目决策
	20%
	20分
	18分

	项目过程
	20%
	20分
	15分

	项目产出
	30%
	30分
	26分

	项目效果
	30%
	30分
	26.2分

	综合评价得分
	100%
	100分
	85.2分


1.2绩效指标完成情况分析

1.2.1项目决策指标完成情况分析

综合评价：项目决策指标完成良好，权重占比20%，评价分值20分，得分18分。本项目为省交通运输厅农村公路建设项目，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、与部门职责范围相符、符合国家法律法规、行业发展规划和相关政策。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。区交通局、农管所将资金使用计划下达各实施单位对数量、成本都进行了规定。但该项目挪用了农村公路养护、一般性转移支付公路养护、农村公路管理配套等资金，此项扣2分。
1.2.2项目过程指标完成情况分析

综合评价：项目过程指标完成良好，权重占比20%，评价分值20分，得分15分。项目省财政下达指标533万元，2023年度收到资金533万元，资金到位率100%，实际到位资金533万元，实际支出资金533万元，资金使用率100%。资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目预算批复或合同规定的用途；发现区农管所挤占农村公路养护、一般性转移支付公路养护、农村公路管理配套等资金。实施单位向本次绩效评价小组提供了业务管理制度但未提供财务管理制度，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料部分未提供，此项扣5分。
1.2.3项目产出指标完成情况分析
综合评价：项目产出指标完成一般，权重占比30%，评价分值30分，得分26分。农村公路延伸、提档升级项目应完成26.65公里，其中区交通局12.65公里，区农管所14公里，实际完成26.65公里，完成率达到100%，应发放补助533万元，账面已发放补助533万元。但现场发现梅岐村通村公路存在明显裂缝路面出现裂痕，个别路面被其他项目占用。高峰村庄高线至养殖场、彭碑村彭碑至北彭线、大桥村望花至养老、大幕乡外屋舒至里屋舒、杨林村西陇蔡公路等5条路线未提供验收报告、结算审计、技术鉴定等资料资料，此项扣4分。
1.2.4项目效果指标完成情况分析

综合评价：项目效果指标完成优秀，权重占比30%，评价分值30分，得分26.2分。项目实施消除了农村公路的安全隐患，方便了群众安全出行，提高农村公路交通安全保障和公路服务水平，减少了事故发生率和降低了交通事故损失，对保障公路交通安全具有重要作用和意义；农村公路建设本身使用期限较长，能长时间提供交通便利。项目所在地交通的改善，促进当地农业农村发展、增加农村人民的就业渠道、实现收入的增加，但本次现场勘查发现梅岐村通村公路存在明显裂缝，道路通车后车辆排放尾气污染环境，此项扣3.8分。
1.3上年度（期）评价结果应用情况

上年度（期）未进行评价

1.4本年度绩效管理中存在的问题及结果拟应用建议
1.4.1存在的问题

1.4.1.1评价小组现场勘查发现存在个别路面破裂情形

梅岐村通村公路存在路面破裂情形。
1.4.1.2峡山村路面被高标农田项目占用

峡山村路面被农业局高标农田项目占用。

1.4.1.3验收报告、技术鉴定等资料不齐全并未及时归档。

高峰村庄高线至养殖场、彭碑村彭碑至北彭线、大桥村望花至养老、大幕乡外屋舒至里屋舒、杨林村西陇蔡公路等5条路线未提供验收报告、结算审计、技术鉴定等资料。

1.4.1.4存在挤占农村公路养护项目资金情形。

（1）区农管所2023年1月19日支付高桥镇财政所高桥镇萝卜基地至寺背底通村公路建设13.9万元、2023年1月27日支付高桥镇财政所澄水洞村等道路工程37.05万元、横沟桥镇财政所农村公路建设工程9万元等8笔，共计160.8980万元，预算项目为农村公路养护资金。

（2）2023年1月28日证支付桂花镇财政所桂花镇南川村建设资金12.298万元、2022年马桥镇财政所23.94万元，预算项目为一般性转移支付公路养护资金。

（3）2022年10月24日支付汀泗桥镇财政所大桥村八组道路硬化工程11万、2022年11月23日支付双溪桥镇财政所梅岐村8组至12组道路硬化工程12.825万元、支付双溪桥镇毛祠村八组道路硬化工程50.9295万元，预算项目为农村公路管养配套资金。
存在占用其他项目资金情形。
1.4.2结果拟应用建议

1.4.2.1建议加强质量监督，对破损处及时修缮

及时对路网破损处进行修缮，建议对其他未抽查到的路网进行全面检查，发现问题及时整改。
1.4.2.2建议高标农田项目完结后及时恢复路面整洁。

各村委会要积极做好路产路权监管，及时制止乱围乱种、乱挖乱埋、乱搭乱建等侵犯路产路权行为，切实维护农村道路交通安全。

1.4.2.3建议项目资料完成后及时整理归档

重视工程资料归档工作，按照有关规定认真做好建设项目档案工作。加强合同管理，在招投标及合同签订过程中，明确各参建单位的档案整理、归档及移交等工作要求。同时，加强工程资料与工程进度同步管理，做到同部署、同实施、同验收。

1.4.2.4严格资金使用用途，确保专款专用
建立健全项目资金管理制度，确保专款专用，避免挤占其他项目支付的情况再次出现。
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