2023年度咸安区农业社会化服务项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的：

通过对水稻机插、农作物秸秆还田、病虫害专业统防统治等农业社会化服务关键和薄弱环节，单个农户做不了、做不好、不愿做的环节进行支持，培育多种形式的农业社会化服务组织，健全覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系。

（二）年度绩效目标：

1.服务面积指标：服务面积90071亩（省社下达80600亩），其中服务小农户水稻生产托管的面积，占比不低于60%；

2.经济效益：农业生产托管增长率比上年增加2个百分点；

3.社会效益：实施农业社会化服务，培育和提升农业社会化服务组织能力，促进社会化服务组织发展，推动农业先进实用技术推广，促进全区农业社会化服务工作快速健康发展，接受服务的农户比上年增加个2百分点；

4.生态效益：通过开展农业社会化服务,实现水稻种植规模化、标准化、专业化和集约化生产，减少农药使用次数和用药剂量，有效保护生态环境，实现农业生产可持续发展；

5.服务对象满意度指标：小农户满意度不低于90%。
项目资金情况

    一般公共预算拨款收入预算（财政经费补助拨款）540万元，2023年度拨付到单位240万元，主要用于农业社会化服务项目资金。
二、绩效自评工作开展情况  

评价目的：通过本次绩效评价，全面了解、分析新型农业经营主体适度规模经营专项资金项目资金的使用、管理等情况，提出新型农业经营主体适度规模经营专项资金的使用和管理的建议及措施，促进新型农业经营主体适度规模经营专项资金项目资金有效使用，推进新型农业经营主体适度规模经营专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

绩效评价过程：1.召开座谈会，听取被考评单位关于项目财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍。2. 按照《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预（2020） 10号）的相关规定，根据考评具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系。3.收集相关资料。系统内资料，向项目实施单位提出资料清单，由实施单位提供；系统外资料，由项目工作组通过社会调查收集。4.对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料。5.开展考评工作。根据项目实施单位对该项目的详细介绍：核实各种资料：召开各类访谈会；完成现场考评工作各类表格的填报工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：拨付到单位资金240万元，占全部项目资金44.4%。

2.项目资金执行情况：44.4%
3.项目资金管理情况：合法合规

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

数量指标：完成机插1161亩，机防面积13310亩，机械低茬收割30024亩，稻草切碎还田30024亩，冬季板田翻耕15552亩。

质量指标：水稻种植适期、适量，漏（播）插率﹤5%。病害损失率不超过5%，虫害损失率不超过3%。稻谷烘干质量要求符合中华人民共和国粮食行业标准规定的粮食干燥机系统工艺设计规定的技术标准。深耕不低于20—25㎝，均匀一致；地边地角尽量耕到耕好，地头整齐,地表平整，没有垄起的土堆、土条和明显的凹坑。
时效指标：机插、机防、机械低茬收割、稻草切碎还田、冬季板田翻耕都按时完成，完成率100%。
2.效益指标完成情况

经济效益指标：根据市场调查计算服务区水稻生产每亩降低生产成本46.52元，增加收益107.17元。

社会效益指标：2023年农业全程化服务项目服务小农户13866户，占服务总农户数15632户次的88.7%，带动了小农户参与规模化经营和节本增收，项目实施重点直接服务小农户，引导小农户广泛接受农业生产社会化服务，通过专业化的服务降低了生产成本，差价收费服务形式让农民从中直接获益。农业生产方式有所转变，通过项目实施改变了农民传统家庭生产方式，推进了农业生产方式向集约化和规模化的方向发展，提高了生产效率和作业质量。推动农业生产规模化，提高农业机械化水平，促进粮食增产、农业增效、农民增收。

满意度指标：我们向服务区种养大户、家庭农场、农业合作社、农业龙头企业和新型职业农民，随机发放调查问卷，平均满意率为94%。 

四、绩效自评结果拟应用情况

严格按照项目绩效考核评分标准及细则等相关事宜操作，按照项目绩效考核评分表标准进行考核事宜，绩效考核指标包括：工作开展情况、项目资金管理情况、项目完成情况等。对项目按年实施一次人员考核，并纳入日常考核管理当中。



