咸安区农业农村局提前下达2023年中央渔业发展补助资金项目绩效评价

咸安区农业农村局提前下达2023年中央渔业发展补助资金项目绩效评价报告
（缩略版）
武华莱士绩效评字[2024]02号
一、评价结论
（一）评价分数和等级
为提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，根据《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》咸安财绩函[2024]4号文件，我事务所接受咸宁市咸安区财政局的委托，对咸安区农业农村局提前下达的2023年中央渔业发展补助资金项目从决策、过程、产出、效益等方面指标完成情况进行评价打分。
该项目综合绩效评分90.50分；评价结果级别为：优。评价指标得分情况如下表所示：
项目绩效评价结论一览表
	评价准则
	评价权重
	评价得分
	得分率
	评价等级

	决策
	12
	 11.00
	91.67%
	优

	过程
	22
	 20.50
	93.17%
	优

	产出
	32
	 29.50
	92.19%
	优

	效益
	34
	 29.50
	86.76%
	良

	总分
	100
	 90.50
	90.50%
	优


（二）绩效目标完成情况
1、决策目标（总分12分，得分11.00分）
项目申请设立依据充分、程序规范、文件材料符合相关要求。设立的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进渔业事业发展所必须，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效指标明确、细化、可衡量。项目预算编制较为科学合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度与项目较为适应。
 
2、过程目标（总分22分，得分20.50分）
项目按照施工方案和施工合同有序进行。项目管理制度健全，执行咸安区农业农村局的管理制度以及相关管理办法。项目资金到位较及时，到位率100%。项目资金执行率69.96%。资金使用规范，按照财务管理制度对报账资料进行审核、复核，从项目资金中列支。制度执行有效，手续完备。
 
3、产出目标（总分32分，得分29.50分）
集中连片池塘标准化改造和尾水治理0.2(万亩)的数量指标未达成。项目在2024年10月31日前完成的时效指标已达成。工程施工设计标准符合规范。工程施工监理符合规范。工程施工已通过验收。抽检合格率未知。
 
4、效益目标（总分34分，得分29.50分）
因为项目尚未投入使用，所以目前对渔业经济发展的促进作用尚不明显、水产品稳产保供能力是否提升未知且尚未进行出水达标检测和排放。资金使用无重大违规违纪问题。通过发放问卷调查，受访群众的满意度为100%，超过预期目标。
 
5、未完成的绩效目标
项目资金的执行进度稍有滞后，资金执行率为69.96%，未达初设目标。
 
（三）存在的问题和原因
1、池塘养殖尾水治理实施经验不足，成熟技术模式不多
咸宁市咸安区池塘养殖尾水治理工作尚处于初期阶段，缺少成熟技术模式，虽然多次组织相关人员到经验较为成熟的省市调研学习，但由于咸安区水域环境、地理条件、气候特征、市场供需等因素的差异，咸安区养殖尾水治理的模式还有待完善。
 
2、工作涉及面广，多方合作有待加强
养殖尾水治理工作涉及面广，无论是养殖水面征用、项目工程施工、养殖尾水监测等，不是某一部门能完全承担或者治理的，水产、水利、生态环境等多部门协同管理的机制还未形成，加之养殖主体的积极性不高，养殖尾水治理工作推进的难度较大。
3、重“硬”实力，轻“软”实力
项目的资金和精力大部分投入到“硬”实力中，侧重硬件投入，基础建设，在“软”实力上的投入不够。一是文化政策宣传方面，目前来说养殖主体对政策和新生事物的理解和接受能力较弱；二是人才储备方面，目前乡村的人口结构老龄化现象突出，即使有好的产业项目，没有人才，也无法发展起来。
 
（四）结果应用建议
1、对技术模式进行合理优化，加快总结，完善技术模式
加强与多方合作，开展健康生态养殖及尾水治理技术攻关和装备研发创新，鼓励种养融合，加快水产养殖尾水排放与种植灌溉结合。各地水产技术推广部门及时跟进，做好推广应用和技术培训工作，广泛搜集反馈意见，对技术模式进行合理优化，加快总结、推广一批农民可接受、低成本、成熟适用的健康生态养殖及尾水治理技术模式。
 
2、加大投入力度，确保项目可持续发展
从资金的流向来看，项目在硬件设施，基础建设上的投入比重较大，在“人文”软实力方面比较薄弱，人口结构老龄化严重，且在村与村之间存在隐形的壁垒和地方保护。建议在产业和基础建设的同时兼顾人才和文化方面的投入，积极参与产业行业交流，寻找新的方向、新的增长点，推进农村一二三产业融合发展，打开格局将各村镇的资源进行整合、优化配置、形成网络，充分发挥局、乡、镇合力，实施上下联动、横向互动，布局新农村，引进和回流人才。鼓励和扶植如返乡青年、未就业大学生、残疾人等群体自主创业。
 
3、强化池塘养殖尾水排放监督管理
利用实地调研、水质监测、智能终端采集等方式，对水产养殖污染物排放情况进行抽查核实。
 
4、强化总结宣传
要把池塘标准化改造和尾水治理与乡村振兴、美丽乡村建设、文旅产业等结合起来，着力打造一批可看、可吃、可玩的渔旅融合示范区。结合不同养殖区域、不同养殖品种、不同养殖方式，遴选总结一批治理成效好、养殖效益高、渔民群众认可的尾水治理典型，打造一批可借鉴、可复制、可推广的成功案例。适时组织召开现场推进会，加强学习交流，形成以点带面、全面提升的良好发展态势。充分发挥新闻、网络、报刊等媒体的传播优势，及时宣传报道尾水治理的好做法、好经验、好成效，凝聚渔业绿色发展、高质量发展的广泛共识。
 
 


